

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów

realizacja
(%)

Oś priorytetowa 1													
Wskaźniki produktu													
Liczba wspartych projektów	Szt.	Realizacja	0	0	7	40	183	362	532	702		702	43,3%
		Wartość docelowa									1 620	1 620	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1 517	1 517
Liczba nowych etatów (EPC) związanych z działalnością B+R powstających w związku z realizacją projektów	Szt.	Realizacja	0	0	4	4	29	198	625	2 486		2 486	73,1%
		Wartość docelowa									3 400	3 400	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										2 792	2 792
Wskaźniki rezultatu													
Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostkach naukowych dofinansowanych w ramach PO IG	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	8	25	53	107		107	25,5%
		Wartość docelowa									420	420	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										2 239	2 239
Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektów	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	81	202	390	611		611	203,7%
		Wartość docelowa									300	300	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										3 724	3 724
Nakłady na działalność B+R ponoszone przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektów [w mln PLN]	mln PLN	Realizacja	0	0	0	0	140,2	465,6	772,9	1 177,6		1 177,6	66,5%
		Wartość docelowa									1 770,0	1 770,0	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										2 956,1	2 956,1
Oś priorytetowa 2													
Wskaźniki produktu													
Liczba wspartych projektów infrastruktury B+R	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	2	9	23	42		42	70,0%
		Wartość docelowa									60	60	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										67	67
Liczba utworzonych i zmodernizowanych laboratoriów	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	6	17	109	298		298	149,0%
		Wartość docelowa									200	200	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										729	729

Wskaźniki rezultatu													
Liczba nowych etatów (EPC) związanych z utrzymaniem i obsługą infrastruktury B+R powstałych w wyniku realizacji projektów	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	6	6	43	218		218	21,8%
		Wartość docelowa									1 000	1 000	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1 697	1 697
Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie)	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	8	66	524		524	43,7%
		Wartość docelowa									1 200	1 200	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										11 509	11 509
Liczba uzyskanych akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze i specjalistyczne	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	3	4	31		31	62,0%
		Wartość docelowa									50	50	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										143	143
Liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	44	295		295	147,5%
		Wartość docelowa									200	200	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1 572	1 572
Oś priorytetowa 3													
Wskaźnik produktu													
Liczba wspartych projektów	Szt.	Realizacja	0	0	11	30	100	181	225	248		248	124,0%
		Wartość docelowa									200	200	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										314	314
Wskaźniki rezultatu													
Liczba miejsc pracy nowo utworzonych we wspartych przedsiębiorstwach (ogółem i z podziałem na kobiety i mężczyzn) [Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)]	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	3	96	237,5	636 (K: 134, M: 502)		636 (K: 134, M: 502)	14,1%
		Wartość docelowa									4 500 (K: 1 800, M: 2 700)	4 500 (K: 1 800, M: 2 700)	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										2 332	2 332
Liczba przedsiębiorstw korzystających z kapitału wysokiego ryzyka i dokapitalizowania przez inwestorów prywatnych (fazy seed, start-up, expansion - ogółem) w ramach udzielonego wsparcia	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	60	146	387	719		719	143,8%
		Wartość docelowa									500	500	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1 623	1 623

Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP), które w wyniku wsparcia rozpoczęły lub rozwinęły dotychczas prowadzoną działalność B+R	Szt.	Realizacja	0	0	0	2 (1)	28 (19)	46 (34)	53 (39)	640 (471)		640 (471)	711,1%
		Wartość docelowa									90 (60)	90 (60)	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1 048 (812)	1 048 (812)
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy B+R w sektorze przedsiębiorstw (w tym MSP) powstałych w wyniku udzielonego wsparcia	Szt.	Realizacja	0	0	10	32	100	681	960,01	1 818 (757)		1 818 (757)	121,2%
		Wartość docelowa									1 500	1 500	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										4 064 (1 785)	4 064 (1 785)
Liczba zgłoszeń patentowych dokonanych przez przedsiębiorstwa (w tym MSP) w ramach realizowanych projektów	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	2	16	24 (17)	470 (318)		470 (318)	391,7%
		Wartość docelowa									120 (40)	120 (40)	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										909 (729)	909 (729)
Liczba MSP, które w ramach udzielonego wsparcia wprowadziły innowacje organizacyjne	Szt.	Realizacja	0	0	0	26	72	129	170	385		385	154,0%
		Wartość docelowa									250	250	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										677	677
Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP), które otrzymały wsparcie na wprowadzenie technologii środowiskowych lub na rozwój eko-produktów	Szt.	Realizacja	0	0	0	5 (5)	18 (10)	44 (26)	65 (41)	183 (139)		183 (139)	116,6%
		Wartość docelowa									157 (150)	157 (150)	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										316 (271)	316 (271)
Oś priorytetowa 5													
Wskaźniki produktu													
Liczba wspartych projektów	Szt.	Realizacja	0	0	13	32	58	77	129	175		175	26,1%
		Wartość docelowa									670	670	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										644	644
Liczba podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne (z podziałem na przedsiębiorców (w tym MSP) oraz IOB)	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	31 (P: 25, MSP: 24, IOB: 6)	31 (P: 25, MSP: 24, IOB: 6)	187 (P: 169; MSP: 155; IOB: 18)	360 (P: 327; MSP: 311; IOB: 33)		360 (P: 327; MSP: 311; IOB: 33)	60,0%
		Wartość docelowa									600 (P: 520, MSP: 433, IOB: 80)	600 (P: 520, MSP: 433, IOB: 80)	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1 003 (P: 924, MSP: 891, IOB: 79)	1 003 (P: 924, MSP: 891, IOB: 79)

Wskaźniki rezultatu														
Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP), które wdrożyły innowację przy pomocy IOB	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	25 (24)	25 (24)	169 (155)	327 (311)		327 (311)	54,5%	
		Wartość docelowa									600	600		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											924 (891)	924 (891)
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia (O/K/M) [Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)]	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	20 (K: 9, M: 11)		20 (K: 9, M: 11)	1,5%	
		Wartość docelowa									1 350 (K: 540, M: 810)	1 350 (K: 540, M: 810)		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											1 801	1 801
Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	2	2	12	24		24	48,0%	
		Wartość docelowa									50	50		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											65	65
Liczba zgłoszeń patentowych przedsiębiorstw do EPO i USPTO w wyniku udzielonego wsparcia	Szt.	Realizacja	0	0	8	16	23	27	47	69		69	34,5%	
		Wartość docelowa									200	200		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											438	438
Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP), które skorzystały z usług wspartych IOB	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	431	6 130	8 898	12 198		12 198	305,0%	
		Wartość docelowa									4 000	4 000		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											18 546	18 546
Oś priorytetowa 6														
Wskaźniki produktu														
Liczba wspartych projektów (w tym z zakresu turystyki)	Szt.	Realizacja	0	0	70 (0)	621 (0)	1 496 (2)	2 539 (6)	2 893 (11)	3 342 (11)		3 342 (11)	72,7%	
		Wartość docelowa									4 600 (20)	4 600 (20)		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											5 053 (21)	5 053 (21)
Liczba nowoutworzonych i wspartych centrów obsługi inwestora	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0%	
		Wartość docelowa									16	16		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											16	16
Wskaźniki rezultatu														
Liczba wejść do baz danych powstałych lub ulepszonych w ramach osi 6	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0%	
		Wartość docelowa									40 000	40 000		
		Wartość bazowa	0										0	
		Szacowana realizacja											40 000	40 000

Liczba wspartych MSP zdobywających pierwsze zamówienia spoza Polski w ciągu 2 lat od momentu uzyskania wsparcia	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	21	86	160		160	18,1%
		Wartość docelowa									885	885	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										603	603
Liczba wspartych MSP, które zwiększyły eksport lub sprzedaż na JRE w wyniku wsparcia	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	58	174	381		381	19,1%
		Wartość docelowa									2 000	2 000	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										1461	1 461
Liczba projektów inwestycyjnych obsłużonych przez wsparte centra obsługi inwestora	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0%
		Wartość docelowa									600	600	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										36 000	36 000
Liczba terenów Inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu PO IG	Szt.	Realizacja	0	0	4	10	19	31	46	64		64	80,0%
		Wartość docelowa									80	80	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										100	100
Liczba osób korzystających z produktów turystycznych powstałych w wyniku wsparcia PO IG	mln osób	Realizacja	0	0	0	0	0,39	0,78	b.d.	3,7		3,7	112,1%
		Wartość docelowa									3,3	3,3	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										4	4
Oś priorytetowa 7													
Wskaźniki produktu													
Liczba wspartych projektów z zakresu e-administracji	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	3	5	6		6	19,4%
		Wartość docelowa									31	31	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										40	40
Liczba portali dziedzinowych i platform e-usług powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji osi priorytetowej	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	4		4	30,8%
		Wartość docelowa									13	13	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										9	9
Wskaźniki rezultatu													
Liczba udostępnionych na platformach elektronicznych administracji publicznej usług publicznych ujętych w klasyfikacji UE	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	2	10		10	41,7%
		Wartość docelowa									24	24	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										47	47
Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line w wyniku realizacji osi priorytetowej	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	4		4	15,4%
		Wartość docelowa									26	26	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja										25	25

Oś priorytetowa 8														
Wskaźniki produktu														
Liczba wspartych projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	Szt.	Realizacja	0	0	24	234	955	1 759	2 523	3 667		3 667	28,2%	
		Wartość docelowa										13 000	13 000	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										7 947	7 947	61,1%
Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na mikro, małe i średnie)	Szt.	Realizacja	0	0	24	233 (mikro 135, małe 48, średnie 48)	949 (mikro 606, małe 205, średnie 138)	1 747 (mikro 1 214, małe 325, średnie 208)	2 455 (mikro 1 597, małe 530, średnie 328)	3 512 (mikro 2 174, małe 839, średnie 499)		3 512 (mikro 2 174, małe 839, średnie 499)	30,8%	
		Wartość docelowa										11 400	11 400	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										6 960	6 960	61,1%
Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały szerokopasmowy dostęp do Internetu	Szt.	Realizacja	0	0	0	100	410	1 406	6 638	17 068		17 068	17,1%	
		Wartość docelowa										100 000	100 000	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										94 777	94 777	94,8%
Liczba wspartych inwestycji w budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu	Szt.	Realizacja	0	0	0	3	10	24	64	100		100	25,0%	
		Wartość docelowa										400	400	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										556	556	139,0%
Wskaźniki rezultatu														
Liczba przedsiębiorców objętych wdrożonym i/lub zintegrowanym systemem informatycznym typu B2B	Szt.	Realizacja	0	0	20	143	10 956	16 609	18 359	22 311		22 311	223,1%	
		Wartość docelowa										10 000	10 000	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										24 131	24 131	241,3%
Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów [Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)]	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	1 036	1 671	1 909	2 424		2 424	13,8%	
		Wartość docelowa										17 500	17 500	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										4 060	4 060	23,2%
Liczba usług elektronicznych przygotowanych do świadczenia w wyniku realizacji 8. osi priorytetowej	Szt.	Realizacja	0	0	4	89	1 224	2 573	3 043	3 634		3 634	33,0%	
		Wartość docelowa										11 000	11 000	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										4 451	4 451	40,5%
Liczba osób przeszkolonych w zakresie informatyki i wykorzystania Internetu	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	441	587	5 229	16 136		16 136	26,9%	
		Wartość docelowa										60 000	60 000	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										148 875	148 875	248,1%
	Komentarz: W szacowanej realizacji ujęto również planowaną liczbę osób przeszkolonych w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach działania 8.3 PO IG (54 tys. osób). W związku z błędnie przyjętą przez IW metodologią liczenia wskaźnika, raportowana wartość za poprzednie okresy sprawozdawcze została zaktualizowana.													
Liczba abonentów usługi Internetowej realizowanej za pomocą wybudowanej infrastruktury "ostatniej mili"	Szt.	Realizacja	0	0	0	0	1 749	5 948	9 342	31 258		31 258	97,7%	
		Wartość docelowa										32 000	32 000	
		Wartość bazowa	0									0		
		Szacowana realizacja										247 157	247 157	772,4%

Oś priorytetowa 9													
Wskaźniki produktu													
Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	etatomiesiąc	Realizacja	0	0	2 601	7 142	13 120	18 439	19 862	42 795		42 795	171,2%
		Wartość docelowa									25 000	25 000	
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja											
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	Szt.	Realizacja	0	0	166,42	318,42	449,42	682,48	786,42	958,42		958,42	95,8%
		Wartość docelowa								1 000	1 000		
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja											
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	Szt.	Realizacja	0	2	271	903	1 441	1 693	1 969	2 361		2 361	94,4%
		Wartość docelowa								2 500	2 500		
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja											
Liczba wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych ekspertyz, analiz, badań, studiów, ocen, opracowań i koncepcji	Szt.	Realizacja	0	2	45	90	219	250	321	786		786	314,4%
		Wartość docelowa								250	250		
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja											
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	Szt.	Realizacja	0	0	53	168	321	417	556	1 047		1 047	209,4%
		Wartość docelowa								500	500		
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja											
Liczba uczestników szkoleń	Szt.	Realizacja	0	0	3 945	4 025	6 256	11 285	12 264	12 876		12 876	85,8%
		Wartość docelowa								15 000	15 000		
		Wartość bazowa	0									0	
		Szacowana realizacja											
Wskaźniki rezultatu													
Średni czas wypłaty środków na podstawie wniosku o płatność	dzień	Realizacja	n.d.	76	72	70	111	87	24	22		22	n/d
		Wartość docelowa								30	30		
		Wartość bazowa	400									400	
		Szacowana realizacja											